

令和2年第2回置戸町議会臨時会

令和2年2月5日（水曜日）

○議事日程

- 日程第 1 会議録署名議員の指名
（諸般の報告）
日程第 2 会期の決定
日程第 3 議案第2号 工事請負変更契約の締結について

○会議に付した事件

- 日程第 1 会議録署名議員の指名
（諸般の報告）
日程第 2 会期の決定
日程第 3 議案第2号 工事請負変更契約の締結について

○出席議員（8名）

- | | |
|-----------|-----------|
| 1番 石井伸二議員 | 2番 小林満議員 |
| 3番 阿部光久議員 | 4番 佐藤勇治議員 |
| 5番 澁谷恒壹議員 | 6番 高谷勲議員 |
| 7番 嘉藤均議員 | 8番 岩藤孝一議員 |

○欠席議員（なし）

○地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名

《町長部局》

- | | |
|-------------|-------------|
| 町長 井上久男 | 副町長 和田薫 |
| 総務課長 深川正美 | 施設整備課長 大戸基史 |
| 総務課財政係長 湊美保 | |

《教育委員会部局》

- 教育長 平野毅

《監査委員部局》

- 代表監査委員 本間靖洋

○職務のため出席した事務局職員の職氏名

事務局 長 鈴木 伸哉

議事係 長 今西 美紀子

◎開会宣言

○岩藤議長 ただいまから、令和2年第2回置戸町議会臨時会を開会します。

◎開議宣言

○岩藤議長 これから、本日の会議を開きます。

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○岩藤議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第122条の規定によって、7番 嘉藤均議員及び1番 石井伸二議員を指名します。

◎諸般の報告

○岩藤議長 これから、諸般の報告をします。

事務局長から報告させます。

事務局長。

○鈴木事務局長 今期臨時会に町長から提出された議案は、次のとおりです。

・議案第2号。

今期臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手元に配付した名簿のとおりですが、本日、会計管理者及び総務課総務係長は他用務のため欠席となります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

報告を終わります。

○岩藤議長 これで諸般の報告を終わります。

◎日程第2 会期の決定

○岩藤議長 日程第2、会期の決定を議題にします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。

ご異議ありませんか。

(「異議なし」と発言する者あり)

○岩藤議長 異議なしと認めます。

したがって会期は、本日1日と決定しました。

◎日程第3 議案第2号 工事請負変更契約の締結について

○岩藤議長 日程第3、議案第2号 工事請負変更契約の締結についてを議題とします。

○岩藤議長 本案に対し提案理由の説明を求めます。

町長。

○井上町長 ただいま議題となりました議案第2号は、工事請負変更契約の締結についてでございます。議案の内容につきましては総務課長よりご説明を申し上げます。

○岩藤議長 総務課長。

○深川総務課長 議案第2号 工事請負変更契約の締結についてご説明申し上げます。

議案第2号につきましては、令和元年9月12日開催の第6回定例会において議案第49号で議決いただきました、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕工事についてでございます。修復面積等の工事内容の一部変更により、工事請負金額の変更契約を行うため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

なお、本工事につきましては、12月16日開催の第8回定例会において、議案第76号で既に変更議決されており、今回、2回目の変更となっております。

記。

1、目的、社会資本整備総合交付金事業。

橋梁長寿命化修繕工事。

2、金額 変更前 4,752万円。

変更後 4,868万6,000円。

3、相手方、常呂郡置戸町字置戸2番地の3、北進工業株式会社代表取締役鈴木栄樹。

なお、工期は、3月6日で変更はございません。

以上、議案第2号の説明を終わります。

○岩藤議長 これで、議案第2号の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はありませんか。

7番 嘉藤議員。

○7番 嘉藤議員 今回の変更ですけれども、内容について少しお知らせをいただきたいと思えます。

○岩藤議長 総務課長。

○深川総務課長 先程ご説明いたしましたとおり、修復面積の変更によるものですが、詳細につきましては、施設整備課長から説明いたします。

○岩藤議長 施設整備課長。

○大戸施設整備課長 今回、修繕を行っております拓友橋ですけれども、昭和51年に竣工しております、その後、昭和62年に公道等の拡幅工事を行っております。今回、新たに修繕をしなきゃならないところは、当初言っていた、昭和51年の部分の施工箇所でございます、事前の点検では橋の下から床版の方を見上げて、ひび割れ等が入っている部分を確認して、かなりのひび割れがあったものですから、ここは完全にや

