

令和3年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工1	勝山温泉ゆゆう周辺整備事業外構工事	置戸町 字常元	舗装工 550㎡ 駐車場舗装工 260㎡ 暗渠排水管 裾付波状管 15m 円型水路 48m 円型側溝 25m 給油設備工 1式 電気設備付帯工 1式	火山灰運搬距離の変更	・現場不符合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	15,700,000 (14,800,000)	1,570,000 (1,480,000)	17,270,000 (16,280,000)	自R03.05.14 至R03.08.27
工5	境野高台地区水道管取替工事	置戸町 字境野	ポリエチレン管 φ50 L=545m 既設分水栓切替 7箇所	近隣発注の集中及び既設管試掘に時間を要していることによる変更	工期延長申請による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	19,530,000	1,953,000	21,483,000	自R03.06.10 至R03.11.30
工6	中央公民館外壁改修工事	置戸町 字置戸	外壁クラック補修 929㎡、一部 高圧洗浄の上、各所塗装工事 吹付タイル塗装面 模様付 797㎡ 上塗り 1,594㎡ リシン塗装面 リシン吹付 82.6㎡、 鉄部塗装面 106㎡外	アスベスト対策費追加による変更	アスベストの処理が必要となったため	北進工業株式会社 (変更前)	36,800,000 (31,000,000)	3,680,000 (3,100,000)	40,480,000 (34,100,000)	自R03.07.14 至R03.11.15
工19	橋梁長寿命化修繕工事(七尾橋)	置戸町 字勝山	舗装打換え工 307㎡ 橋面防水工 307㎡ 支承補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 橋梁塗装工 1式 根固めブロック工 1式	路面切削工、舗装打換え工、ひび割れ補修工、断面修復工、橋梁足場工、等の工数増による変更	・現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	61,320,000 (50,900,000)	6,132,000 (5,090,000)	67,452,000 (55,990,000)	自R03.10.08 至R04.03.18