

令和元(平成31)年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工3	まちなか団地通り線道路改良に伴う水道管取替工事	置戸町字置戸	ダクタイル鋳鉄管 φ150mm 78m 止水栓設置 1箇所	管路・管布設工等の変更	現場不符号による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	2,900,000 (2,800,000)	232,000 (224,000)	3,132,000 (3,024,000)	自R01.05.08 至R01.06.28
工4	北光愛の沢地区各戸給水管敷設工事	置戸町字北光	各戸給水 14戸	材料・敷設・土工・舗装数量等の変更	現場不符号による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	17,450,000 (15,700,000)	1,396,000 (1,256,000)	18,846,000 (16,956,000)	自R01.06.05 至R01.09.27
工5	境野公民館解体及び外構工事	置戸町字境野 438番地	鉄骨造平屋498㎡解体 建築・電気設備・機械設備・ア スベスト処理 外構舗装1,290㎡ 外	産廃処分量等数量変更	現場不符号による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	58,220,000 (58,700,000)	5,822,000 (5,870,000)	64,042,000 (64,570,000)	自R01.06.19 至R01.10.31
工7	中央公民館外構改修工事	置戸町字置戸	路面清掃 1,880㎡ インターロッキングブロック舗装 100㎡ インターロッキングブロック舗装 (布設替) 100㎡ 照明柱塗装・灯具交換 1式	インターロッキングブロック敷設、舗装工等の変更	現場不符号による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	9,260,000 (9,000,000)	740,800 (720,000)	10,000,800 (9,720,000)	自R01.07.03 至R01.09.13
工9	町道まちなか通り線新設工事	置戸町字置戸	道路改良工事 L=149m 下水道管敷設 L=130m 水道管敷設 L=91m	道道取付部及び解体構築物の数量変更	現場不符号による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	31,810,000 (30,500,000)	3,181,000 (3,050,000)	34,991,000 (33,550,000)	自R01.07.03 至R01.10.31

令和元(平成31)年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工11	社会資本整備総合交付金事業 町営住宅解体工事	置戸町 字置戸	第7団地 簡平4棟16戸 除却 S51年建設 延床面積882.36 ㎡ 建材アスベスト処理	産廃処分量等数量変更	現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	23,200,000 (23,100,000)	2,320,000 (2,310,000)	25,520,000 (25,410,000)	自R01.08.01 至R01.10.31
工14	置戸地区簡易水道再編推進事業 給水支線配水管敷設工事	置戸町 字置戸	町道春日川東線配水管 L=934m 勝山浄水場外回り配水管 L=49m 勝山配水ポンプ室 1式	・計装設備の変更 ・排泥弁の増	現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	57,800,000 (52,600,000)	5,780,000 (5,260,000)	63,580,000 (57,860,000)	自R01.08.24 至R01.12.13
工16	南ヶ丘公園焼肉棟改修工事	置戸町 字置戸284 番地の4	常元既設焼肉棟を解体 南ヶ丘公園に移設	防腐塗装工の追加	・柱脚金物内部の木材劣化が 進んでいることによる変更	北進工業 株式会社 (変更前)	11,270,000 (10,900,000)	1,127,000 (1,090,000)	12,397,000 (11,990,000)	自R01.09.05 至R01.10.31
工17	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕工事	置戸町 字置戸	学友橋修繕工事 1式	仮設防護柵及び交通誘 導警備員の減	現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	43,200,000 (46,400,000)	4,320,000 (4,640,000)	47,520,000 (51,040,000)	自R01.09.13 至R02.03.06
				下部工及び床版断面修 復工等の増	現場不符合による変更		44,260,000 (43,200,000)	4,426,000 (4,320,000)	48,686,000 (47,520,000)	
				橋梁現場塗装工のプラ スト材の使用量の減	現場不符合による変更		44,200,000 (44,260,000)	4,420,000 (4,426,000)	48,620,000 (48,686,000)	

令和元(平成31)年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税 相当額	(円) 契約金額	工期
工18	置戸地区簡易水道再編推進事業 給水支線配水管敷設工事(その2)	置戸町 字拓殖・常 元・北光・ 豊住	町道愛の沢豊住線配水管 L =324m 給水支線配水管(佐藤宅) L =274m 道道常元中里線配水管 L= 428m 置戸浄水場改修 1式 取水施設改修 1式	取水施設改修の取り止 め	・現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	48,110,000	4,811,000	52,921,000	自R01.09.13 至R02.01.31
				配水管路延長の増 置戸浄水場施設改修の 数量変更	・現場不符合による変更		50,460,000	5,046,000	55,506,000	
工19	北光愛の沢地区各戸給水管敷設 工事(その2)	置戸町 字北光・豊 住	各戸給水 16戸	材料・布設・土工・舗装 数量等の減	・現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	19,340,000	1,934,000	21,274,000	自R01.09.13 至R02.01.31
工20	置戸地区水道管漏水修繕	置戸町 字北光	漏水修繕工 不断水ストッパー φ250 1箇所	資機材の数量変更	・不断水工取り止めによる変更	株式会社 吉崎工業所 (変更前)	980,000	98,000	1,078,000	自R01.09.13 至R02.01.31
工21	春日地区各戸給水管敷設工事	置戸町 字春日	漏水修繕 1箇所 漏水特定作業 1式	材料・布設・土工・舗装 数量等の増	・現場不符合による変更	株式会社 吉崎工業所 (変更前)	6,200,000	620,000	6,820,000	自R02.2.26 至R02.3.20
							(5,300,000)	(530,000)	(5,830,000)	