

## 令和2年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税 相当額	(円) 契約金額	工期
工4	置戸地区水道管取替工事	置戸町 字置戸	林友 ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=30m 緑栄 ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=20m	数量変更	・現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	2,620,000  (3,030,000)	262,000  (303,000)	2,882,000  (3,333,000)	自R02.05.29 至R02.07.31
工6	南ヶ丘公園管理棟外部塗装工事	置戸町 字置戸	管理棟 外壁木塗装 248㎡ 屋根塗装 182㎡ 正面木手すり一部入替 1式 ベンチ塗装 16台 外	壁丸太目地処理 690m 追加	・壁丸太の劣化が進んでいたため	菅原工芸社 (変更前)	1,990,000  (1,840,000)	199,000  (184,000)	2,189,000  (2,024,000)	自R02.05.29 至R02.06.30
工9	中央公民館屋根等改修工事	置戸町 字置戸	勾配屋根塗装 1,980㎡ 陸屋根塗装 651㎡ 銅板破風成型修繕 74m トップライトカバー工法 4箇所	数量変更	・軒先木下地の腐食が進んでいたため	北進工業株式会社 (変更前)	16,850,000  (15,600,000)	1,685,000  (1,560,000)	18,535,000  (17,160,000)	自R02.07.30 至R02.11.13
工12	老人ホーム便所改修工事	置戸町 字拓殖	シャワーユニットの設置	シャワーユニット設置	・置戸町社会福祉協議会の要望によるもの	株式会社 吉崎工業所 (変更前)	11,420,000  (10,970,000)	1,142,000  (1,097,000)	12,562,000  (12,067,000)	自R02.08.08 至R02.10.30
工25	秋田地区住民センター倉庫増設工事	置戸町 字秋田	倉庫増築 9.7㎡ 内部木製棚設置 照明移設 外	引違いアルミサッシ出入口追加	・秋田地区の要望によるもの	株式会社 遠藤組 (変更前)	1,330,000  (1,250,000)	133,000  (125,000)	1,463,000  (1,375,000)	自R02.10.28 至R02.11.30

## 令和2年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
委6	橋梁長寿命化修繕実施設計委託業務(日の出橋)	置戸町 字安住	橋梁補修設計 L=58.5m 2径間	支承受替設計 RC床版補修設計 橋面防水設計 追加 鋼橋防護柵 塗り替え設計中止	・現場不符合による変更	株式会社 トボク管理  (変更前)	8,050,000  (6,650,000)	805,000  (665,000)	8,855,000  (7,315,000)	自R02.09.08 至R03.02.26
委7	橋梁長寿命化修繕実施設計委託業務(清流橋・川東橋)	置戸町 字春日	橋梁補修設計(清流橋) L=34.0m 1径間 橋梁補修設計(川東橋) L=18.4m 1径間	支承受替設計(川東橋) 追加	・現場不符合による変更	太平洋総合コンサルタント株式会社 北見支店  (変更前)	9,220,000  (8,490,000)	922,000  (849,000)	10,142,000  (9,339,000)	自R02.09.08 至R03.02.26
工15	橋梁長寿命化修繕工事(中里大橋)	置戸町 字中里	舗装打換え工 車道460㎡ 歩道107㎡ 橋面防水工 614㎡ 緑石工61㎡ 区画線工 実線126m 破線32m 伸縮継手工 3箇所 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 銘板工 3枚 橋梁塗装工 1式 橋梁用防護柵工 1式	・橋面塗装補修工 車道部 密粒度アスコンから細粒度アスコンに変更 ・橋梁塗装工(支承) 積算による修正 ・防護施設工 仮設防護柵の取り止め ・交通管理工 交通誘導警備員40人→66人 ・仮設工 橋梁点検車 8日→10日	・現場不符合による変更	北進工業株式会社  (変更前)	41,780,000  (39,200,000)	4,178,000  (3,920,000)	45,958,000  (43,120,000)	自R02.08.08 至R03.02.19