

## 令和4年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工11	置戸小学校屋根改修工事	置戸町 字置戸	校舎棟吹抜廊下 勾配屋根板 金張替 451㎡ 一部屋根塗装 260㎡ 廊下取合いシート防水張替 128㎡ (変更) 屋根破風・鼻隠し塗装 112m追加	経年劣化による破風廻り 112mの追加塗装	現場不符合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	15,270,000  (15,100,000)	1,527,000  (1,510,000)	16,797,000  (16,610,000)	自R04.07.05 至R04.09.30
工9	境野高台地区給水管布設工事	置戸町 字境野	水道用ポリエチレン管 φ = 20mm L=130m 水道用ポリエチレン管 φ = 30mm L=10m 水道用ポリエチレン管 φ = 40mm L=140m	該当箇所の試掘を行った結果、当初計画の施工延長を上回り作業量についても増加することが判明したための工期延長	工期延長申請による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	5,700,000	570,000	6,270,000	自R04.06.02 至R04.10.21
工12	町道秋田留辺藪線改修工事	置戸町 字秋田	プレキャスト擁壁 350×240× 200cm L=6.0m ふとんかご パネルタイプ 50 ×120×200cm L=42.0m 二重ふとんかご 50×120× 200cm L=24.0m	二重ふとんかご設置位置不具合による大型土嚢への変更、水道管付近の機械掘削の人力掘削への変更及び埋め戻しの変更。埋め戻しに係る掘削土の採取土への変更等。	現場不符合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	8,940,000  (8,000,000)	894,000  (800,000)	9,834,000  (8,800,000)	自R04.07.05 至R04.09.30
工9	境野高台地区給水管布設工事	置戸町 字境野	水道用ポリエチレン管 φ = 20mm L=80m 水道用ポリエチレン管 φ = 30mm L=95m 水道用ポリエチレン管 φ = 40mm L=140m 水道用ポリエチレン管 φ = 50mm L=80m	個別引込管路の数量増減 管路の試掘工についての数量増	現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	8,040,000  (5,700,000)	804,000  (570,000)	8,844,000  (6,270,000)	自R04.06.02 至R04.10.21
工19	旧勝山寿の家解体工事	置戸町 字勝山	S52年度建設 木造平屋 187.65㎡解体工事 一式 アスベスト含有建材 撤去・処分共、含有調査済  産廃運搬費及び産廃処分費の変更	産廃数量確定による設計数量の減少	現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	9,010,000  (9,480,000)	901,000  (948,000)	9,911,000  (10,428,000)	自R04.09.08 至R04.11.11

## 令和4年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工16	置戸地区排水管移設工事	置戸町 字置戸	鉄筋コンクリート管1種 φ 1,000mm L=72m 暗渠排水管 φ300mm L=10m プレキャスト集水桝 1,900型 2箇所	作業土工の数量増 管渠工の数量増 構造物撤工の数量増減 仮設工の数量増	現場不符合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	10,620,000  (8,950,000)	1,062,000  (895,000)	11,682,000  (9,845,000)	自R04.08.03 至R04.11.18
工21	交流促進センター周辺環境整備 事業 光配線工事	置戸町 字常元	勝山農村公園内の光回線・ WiFi環境整備 1式	NTT設置外部光ケーブル 工の遅れに伴う接 続チェック機器調整未了 による工期延長	工期延長申請による変更	小野寺電気 株式会社 (変更前)	13,100,000	1,310,000	14,410,000	自R04.09.07 至R05.01.20
工25	橋梁長寿命化修繕工事(日の出 橋)	置戸町 字勝山	橋面防水工 338.5㎡ 舗装打換え工 338.5㎡ 区画線工 29.7㎡ 伸縮継手工 3箇所 支承補修工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式	橋梁補修工、橋梁塗装 工、断面修復工、仮設 工、交通管理工の工数 増及び技術管理費の変 更による増	現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	51,870,000  (44,000,000)	5,187,000  (4,400,000)	57,057,000  (48,400,000)	自R04.10.20 至R05.03.17
工28	老人ホーム無線LAN設備工事	置戸町 字拓殖	両施設内 無線LAN構築 1 式	施設内における部外者 入所制限事案発生に伴 う工期延長	工事内容(工期)の拡大の設計 変更	小野寺電気 株式会社 (変更前)	5,900,000	590,000	6,490,000	自R04.12.01 至R05.03.20