令和8年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事　委＝委託

（予定価格130万円以上の工事の公表です）

番号	工　事　名 業　務　名	工事場所 業務場所	工 事(業務) の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円) (変更前)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工6	置戸町児童館等外構工事	置戸町 字置戸261番地の65、66外	外構工事　一式 施設敷地内2,485.74㎡	インフレスライド	現場不符号による変更	株式会社　遠藤組	45,848,000 (41,680,000)	4,584,800 (4,168,000)	47,484,800 (43,168,000)	自R7.6.14 至R8.7.17
工10	社会資本整備総合交付金事業 特定優良賃貸住宅外壁等改修工事	置戸町字置戸261番地の3,62	特優賃　若松団地2棟8戸(H12建設)個別改善　長寿命化 屋根塗装535㎡、外壁ガルバリウム鋼板張720㎡、木部防腐塗装69㎡、物置含む。 その他下地修繕工事	喚起レジスターの更新	現場不符号による変更	北進工業　株式会社	25,560,000 (25,400,000)	2,556,000 (2,540,000)	28,116,000 (27,940,000)	自R7.7.28 至R8.11.20
委2	橋梁点検委託業務(17橋)	置戸町 一円	橋梁定期点検　15m以上　4橋 橋梁定期点検　15m未満　13橋	塗膜サンプル採取等の変更	現場不符号による変更	株式会社中神土木設計事務所	9,860,000 (9,680,000)	986,000 (968,000)	10,846,000 (10,648,000)	自R7.7.23 至R8.12.18