

令和5年度 工事発注見通し一覧表

下記内容は、予定価格が250万円を越えると見込まれる業務の公表時点での概要であり、今後変更となる場合があります。

(下段は変更後)

No.	公表月日 変更月日	工 事 名	業務場所	期 間 (契約後)	種 別	工 事 概 要	入札 の 方法	契約 の 方法	入札の時期 (随契の場合は 契約締結時期)	備 考
1	4月当初	置戸町葬斎場火葬場再燃焼炉煉瓦積替工事	字中里	2ヶ月	建築	火葬場再燃焼炉 耐火煉瓦450本積替	指名	請負	5月	当初
2	4月当初	職員住宅改修工事	字境野	2ヶ月	建築	境野職員住宅 ユニットバス入替一式 外	指名	請負	5月	当初
3	4月当初	国道242号水道管移設工事	字北光	3か月	土木	水道管移設 L=420m	指名	請負	5月	当初
4	4月当初	遠方監視装置更新工事	字置戸	8か月	電気	MP遠方監視装置更新 5箇所	指名	請負	5月	当初
5	4月当初	社会資本総合交付金事業 町営住宅外壁等改修工事	字拓殖	4ヶ月	建築	公進団地 H11~H12建設 5棟10戸 ストック改善 長寿命化改修	指名	請負	6月	当初
6	4月当初	置戸中学校エアコン設置工事	字拓殖	4ヶ月	電気	中学校12室 壁付エアコン19台設置	指名	請負	7月	当初
7	4月当初	置戸小学校エアコン設置工事	字置戸	4ヶ月	電気	小学校16室 壁付エアコン17台設置	指名	請負	7月	当初
8	4月当初	秋田浄水場計装設備取替工事	字秋田	8か月	電気	秋田浄水場計装設備取替 1式	指名	請負	7月	当初
9	4月当初	常盤地区営農用水施設設備改修工事	字常盤	8か月	電気	営農用水施設設備改修 1式	指名	請負	7月	当初
10	4月当初	橋梁長寿命化修繕工事(清流橋)	字春日	6か月	土木	橋梁修繕 1橋	指名	請負	8月	当初
11	4月当初	橋梁長寿命化修繕工事(川東橋)	字春日	6か月	土木	橋梁修繕 1橋	指名	請負	8月	当初
12	4月当初	拓殖住民センター停電切替設備工事	字拓殖	4ヶ月	電気	小型発電機6.3Kw可搬型 1台 及び 停電時切替盤設置一式	指名	請負	9月	当初

