

【北海道置戸町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

（１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数：０校

（２）総学校数に占める割合：０％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和８年９月までに課題のある学校について、課題の特定を完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和８年９月から順次改善策の検討を開始し、令和９年３月までに対象校における改善策を完了させる。