

令和7年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名 業 務 名	工事場所 業務場所	工 事(業務) の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円) (変更前)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工9	移住体験用住宅改修工事	置戸町 字拓殖	第8団地 1棟2戸 全面改修 外部改修 屋根塗装224㎡、 外壁洗浄175㎡、一部補修塗装 内部改修 床フローリング張、 天井クロス張、断熱材入替、 住宅設備更新、既存建具・サッ シ取替	数量変更	現場不符号による変更	北進工業 株式会社	27,230,000 (26,300,000)	2,723,000 (2,630,000)	29,953,000 (28,930,000)	自R7.7.11 至R7.10.31
工10	社会資本整備総合交付金事業 町営住宅外壁等改修工事	置戸町 字拓殖	林友団地 4棟8戸(H13-H15 建設)屋根塗装858㎡、外壁ガ ルバリウム鋼板張648㎡、木部 腐食塗装264㎡物置含む。 そ の他修繕工事	数量変更	現場不符号による変更	北進工業 株式会社	27,270,000 (26,700,000)	2,727,000 (2,670,000)	29,997,000 (29,370,000)	自R7.7.11 至R7.10.31
委2	社会資本整備総合交付金事業 橋梁点検委託業務	置戸町 一円	橋梁定期点検 15m以上 27 橋	数量変更	現場不符号による変更	株式会社 中神土木 設計事務所	23,700,000 (23,388,000)	2,370,000 (2,880,000)	26,070,000 26,268,000	自R7.6.4 至R8.1.30
委5	置戸浄化センター耐震診断委 託業務(非線形解析)	置戸町 字置戸	終末処理場耐震診断 一式	数量変更	現場不符号による変更	株式会社 日水コン 北海道支所	18,360,000 (22,500,000)	1,836,000 (2,250,000)	20,196,000 (24,750,000)	自R7.7.11 至R8.2.27